	项目支出绩效自评表 

	（2019年度）

	项目名称
	改善办学条件-设备购置-AR游戏制作实训室建设项目

	主管部门及代码
	北京电子控股有限责任公司
	实施单位
	北京信息职业技术学院

	项目资金（万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	167
	166.68
	—
	99.80%
	9.98

	
	其中:财政拨款
	167
	166.68
	—
	　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	—
	　
	—

	年度目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
	数量指标
	AR交互内容管理系统
	1套
	1套
	3
	3
	-

	
	出
	
	阅读器客户端
	3套
	3套
	3
	3
	-

	
	指
	
	AR资源编辑制作系统
	10套
	10套
	3
	3
	-

	
	标
	
	多形态学习系统
	1套
	1套
	3
	3
	-

	
	(50分)
	
	液晶显示终端
	3套
	3套
	3
	3
	-

	
	　
	
	服务器
	2套
	2套
	3
	3
	　

	
	　
	质量指标
	验收合 格率
	100%
	100%
	12
	12
	-

	
	　
	进度指标
	方案制定和前期准备时间
	2018年3月15日前
	2018年5月初完成
	2.5
	1.5
	招标流程复杂，前期进度慢

	
	　
	
	招标采购时间
	2018年7月15日前
	2018年6月24日完成
	2.5
	2.5
	-

	
	　
	
	采购物品到位时间
	2018年9月前
	按期完成
	2.5
	2.5
	-

	
	　
	
	验收时间
	2018年11月前
	如期验收
	2.5
	2.5
	-

	
	　
	成本指标
	项目预算控制数
	167万元
	<167万元
	5
	5
	-

	
	　
	
	单位购置成本
	≤25万元/套
	<25万元/套
	5
	5
	-

	
	效
	效益指标
	教学质量
	得到提升
	达成预期指标
	10
	10
	-

	
	果
	
	教学效果
	得到提升
	达成预期指标
	10
	10
	-

	
	指
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	标
	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	≥95%
	≥95%
	20
	20
	-

	
	(40分)
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总分：98.9
	　


11
2

